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Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO Nº 217/2016

CONTRATO Nº 019/2017
OITAVO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO AO CONTRATO Nº 019/2017 REFERENTE À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, E A EMPRESA CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES SEGUINTES.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, situada à Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – Registro/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 45.685.872/0001-79, daqui por diante denominada PREFEITURA, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal GILSON WAGNER FANTIN, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.395.421-0 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 632.751.399-91, residente e domiciliado à Rua Erico Veríssimo, nº 110, Jardim São Conrado, neste Município e Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado à empresa CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ ME, sito na Rua Pablo Neruda, 68 - Jardim São Conrado – Registro/SP – CEP 11.900-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 11.294.841/0001-75, representada neste ato por CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 153.840.188-60, Proprietário, doravante denominada CONTRATADA, assinam o presente TERMO DE SUSPENSÃO, pelas cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes aceitam de comum acordo o presente Termo de Suspensão – Tomada de Preços nº 016/2016, referente à REFERENTE AO LOTE 01 – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES/RUA VIVALDO PEREIRA – CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA, SENDO ESTE LOTE 01 PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL – PROCESSO SEDS/Nº 378/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS., nos termos do Art. 78, Inciso XIV da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA 

A execução dos serviços será suspensa temporariamente por mais 60 (sessenta) dias compreendendo o período de 09/02/2019 a 10/04/2019, conforme justificativa anexa aos autos do processo licitatório. 
Parágrafo primeiro – O termo de suspensão poderá ser rompido ou distratado pela CONTRATANTE, para cessar a suspensão aqui tratada, desde que não ultrapassem os 60 (sessenta) dias previstos no caput, desta Cláusula.

Parágrafo segundo – Em razão da suspensão da execução do contrato, estabelecida pela Cláusula Segunda deste termo, seja por seus efeitos diretos ou indiretos, não fará jus quaisquer das partes Contratantes ao recebimento de quaisquer indenizações, pagamentos ou valores, a qualquer título, em especial por reequilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual este Termo passa a fazer parte integrante e complementar.

E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO em 05 de Fevereiro de 2019.

GILSON WAGNER FANTIN                    CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ ME

   PREFEITO MUNICIPAL




    REPRESENTANTE LEGAL

          CONTRATANTE





 P/CONTRATADA

Testemunhas:

1-_______________________________                  2- ______________________________

Nome: IRAPUÃ BERTELLI COSTA
              Nome: TADEU FAUSTO ALVES

RG nº 23.735.960-1 – SSP/SP
                        RG nº 13.522.093-2 - SSP
VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CONTRATADA: CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ ME

CONTRATO Nº (019/2017): 8º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO
OBJETO : REFERENTE AO LOTE 01 – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES/RUA VIVALDO PEREIRA – CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA, SENDO ESTE LOTE 01 PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL – PROCESSO SEDS/Nº 378/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.

ADVOGADO (S): (*) DR ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO


Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.


Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Registro, 05 de Fevereiro de 2019.

CONTRATANTE

NOME E CARGO:GILSON WAGNER FANTIN - PREFEITO MUNICIPAL

E-MAIL INSTITUCIONAL: prefeitogilson@registro.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: prefeitogilson@gmail.com

ASSINATURA:___________________________

CONTRATADA: 

NOME E CARGO: CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ ME
E-MAIL INSTITUCIONAL: cr.engenhariacivil@gmail.com

E-MAIL PESSOAL: richard@crengenharia.net

ASSINATURA:___________________________

PROCESSO Nº 217/2016

CONTRATO Nº 019/2017
A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos





Encaminho o 8° Termo Aditivo de Suspensão ao Contrato nº 019/2016 da empresa CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ ME, para visto e manifestação.

Registro, 05 de Fevereiro de 2019.

CLAUDICIR ALVES VASSÃO

Chefe de Seção Técnica de Compras, Material e Licitação

Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000

Fone (13) 3828.1000 – Fax (13) 3821.2565

CNPJ – 45.685.872/0001-79
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