CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGISTRO
Secretaria Municipal de Saude

RESOLUCAO N° 004, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

O Conselho Municipal de Saude (CMS) da Cidade de Registro/SP, referenda-
do por decisdo unanime do Pleno do CMS e no uso de suas competéncias regimen-
tais e atribuicdes conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei
n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei n.° 8.142, de 28 de dezembro de
1990; Lei Municipal n°® 1.265, de 29 de junho de 2012; cumprindo as disposi¢cdes da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 e da legislacdo brasileira

correlata; e

CONSIDERANDO que o controle e participacdo social tém sido importantes
para uma politica transparente, democratica e participativa, com ruptura de praticas
clientelistas, bem como a ampliacéo do papel dos conselhos (com representantes do
poder publico e da sociedade civil) que trazem a contribuicdo de carater deliberativo

e participativo destes espacos de intervencdo social;

CONSIDERANDO os principios da administracdo publica, em especial, o da
eficiéncia e economicidade, que tratam do dever do administrador de fazer uma boa
gestdo, buscar as melhores saidas, obter maior eficacia na elaboracdo de suas

acoes;

CONSIDERANDO a participagdo dos membros do Conselho Gestor Local de
Saude do Bairro Capinzal na Reunido Extraordinaria do dia 15/02/2019 do Conselho
Municipal de Saude, na qual apresentaram, em detalhes, os problemas relacionados
as obras do Posto de Saude do Bairro Capinzal, devidamente documentado, exigin-

do acOes enérgicas deste douto Conselho;

CONSIDERANDO que as obras do Posto de Saude do Capinzal se arrastam
por mais de 6 anos, em razao da desorganizacdo, descaso e incapacidade do Poder
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Executivo Municipal em dar celeridade ao processo, como comprova o fato de, na
dltima planilha de mediacdo da obra em 27/11/2018 ainda estar faltando o cumpri-
mento de 36,83% (R$ 119.849,91) para o término da referida obra;

CONSIDERANDO que é preciso zelar pelos recursos publicos investidos na

obra até agora, afim de evitar perdas econémicas;

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal perdeu o prazo
(30/12/2018) para interpor termo aditivo a obra e havera que iniciar novo processo

licitatorio, atrasando ainda mais a entrega das obras;

CONSIDERANDO a Mocéo de Repudio n° 001/2019, deste douto Conselho;

RESOLVE, por unanimidade do Pleno do CMS:

1) Subscrever e Participar no desenvolvimento, conjuntamente com o Conselho
Gestor Local de Saude do Bairro Capinzal e os mandatos de vereadores ja envolvi-
dos na questdo, da Representacdo ao Ministério Publico sobre a morosidade e de-

mais assuntos sobre Obra do Posto de Saude do Capinzal;

2) Solicitar & Comissdo da Ordem Social, Saude, Educacao, Cultura, Lazer e
Turismo da Camara Municipal de Registro que se manifeste sobre as questdes

apontadas acima e informe o CMS sobre as a¢des encaminhadas;

3) Informar a Defensoria Publica do Estado de S&o Paulo sobre a Mogéo de Re-

pudio n° 001/2019 e sobre esta Resolucéo, afim de solicitar avaliacdo sobre a possi-
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bilidade da Defensoria somar-se a Representacdo que serd encaminhada ao Minis-
tério Publico, conforme apontado no Item 1).

Plenaria do Conselho Municipal de Saude de Registro/SP
15 de fevereiro de 2019.

Resolugdo Aprovada por Unanimidade

Nelson Messias da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saude

TERMO DE HOMOLOGACAO
Homologo a resolucdo CMS - Registro - SP n.° 004/2019, de 18 de fevereiro de 2019,
conforme inciso XllI, 4.2 Diretriz da Resolu¢gdo CNS/MS n.° 453 de 10 de maio de 2012, e

por atribuicdo legal conferida através do paragrafo § 2.° do artigo 1.° da Lei Federal n.°
8.142 de 28 de dezembro de 1990.

Registre-se, Publique-se e Dé-se Ciéncia.

Registro, 18 de Fevereiro de 2019

Josefa Maria Rangel da Cruz
Secretaria Municipal de Saude




