



PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

Av. Clara Gianotti de Souza, nº 1049 - Centro - CEP: 11900-000

Fone (13) 3821-4034

CNPJ-45.685.872/0001-79

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: Construção de redutores de velocidade (LOMBADAS)					
LOCAL: Diversas Ruas					
ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	VALOR DO ITEM	%
1	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA				
		R\$ 885,27	R\$ 1.609,85	R\$ 2.495,12	4,38%
2	CAMADA DE ROLAMENTO				
		R\$ 9.588,54	R\$ 17.331,05	R\$ 26.919,59	47,26%
3	SINALIZAÇÃO				
		R\$ 25.525,20	R\$ 2.024,84	R\$ 27.550,04	48,36%
		R\$ 35.999,01	R\$ 20.965,74	R\$ 56.964,75	
		67,53%	39,33%	100,00%	100,00%

Registro, 07 de Novembro de 2019.

Tatiane de Lima

Engenharia de Trânsito

Luciana Suginoshita

Diretora de Projetos de Trânsito