
                                              Av. Clara Gianotti de Souza, nº 1049 - Centro - CEP: 11900-000

                                                                                  Fone (13) 3821-4034

                                                                          CNPJ-45.685.872/0001-79

1 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA

89.767,48R$                 126.730,56R$                216.498,04R$                72,80%

2 CAMADA DE ROLAMENTO

15.259,20R$                 21.542,40R$                 36.801,60R$                  12,37%

3 SINALIZAÇÃO

40.196,80R$                 40.196,80R$                  13,52%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.890,36R$                   3.890,36R$                    1,31%

105.026,68R$            148.272,96R$            40.196,80R$              297.386,80R$            

35,32% 49,86% 13,52% 100,00% 100,00%

              Luciana Suguinoshita
Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego

OBRA: Adequação e Modernização de Ciclovias

90 dias

Registro, 29 de Março de 2018

LOCAL: Av. CecyTeixeira de melo Almada até o Xangrilá e Rua Abel Cordeiro de Eirós até o  Jardim São Paulo

VALOR DO ITEM60 dias30 dias %ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA


